

## План реализации приоритетного национального проекта «Образование»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Отметка об исполнении
1.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, проекта зонирования Центра	Апрель 2019	Исполнено
2.	Разработка сметной документации на ремонт помещений, определение подрядчика	Апрель – май 2019 г.	Исполнено
3.	Подбор кадрового состава	Май 2019 г.	Исполнено
4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Август 2019 г.	
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур	Апрель-август 2019 г.	
6.	Начало ремонта помещений. Приведение помещений в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Июнь 2019 г.	Исполнено
7.	Окончание ремонта помещений	15 августа 2019 г.	
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Обеспечение прохождения педагогами и сотрудниками Центра курсов повышения квалификации на онлайн - платформе (в дистанционной форме), проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». 2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Март - август 2019 г.	
9.	Открытие Центра	Сентябрь 2019 г.	
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2019 г.	